Checkcentral Backup Dashboard - Gantt chart

Task	Start	End
Fase 1 - Probleemstelling, analyse en plan v…	2026-09-21	2026-11-01
Verslag check-in 1	2026-10-04	2026-10-04
Projectvoorstel	2026-10-11	2026-10-11
Verslag check-in 2	2026-10-25	2026-10-25
Plan van aanpak	2026-11-01	2026-11-01
Buffer/iteratie - herwerking na feedback of no…	2026-10-12	2026-10-25
Fase 2 - Onderzoek en inventarisatie	2026-11-02	2026-11-15
Feedbackmoment - check-in 3	2026-11-15	2026-11-15
Fase 3.1 - Design	2026-11-16	2026-11-29
Feedbackmoment - ontwerpcheck en check-i…	2026-11-23	2026-11-29
Fase 3.2 - Implementatie	2026-11-30	2026-12-20
Feedbackmoment - check-in 5	2026-12-13	2026-12-13
Fase 3.3 - Testen, schaduwdraaien en itereren	2026-12-14	2027-01-10
Buffer/risico - technische bijsturing en…	2026-12-19	2027-01-10
Fase 3.4 - Documentatie, overdracht en…	2026-12-14	2027-01-10
Mijlpaal - gerealiseerd resultaat	2027-01-10	2027-01-10
Fase 4 en 5 - Rapporteren en reflecteren	2026-11-16	2027-01-17
Feedback/iteratie - conceptrapport nalezen	2027-01-04	2027-01-17
Mijlpaal - eindrapport en reflectie	2027-01-17	2027-01-17
Fase 5 - Presentatie, demo en…	2027-01-18	2027-01-31
Mijlpaal - Juryverdediging - exacte datum te…	2027-01-31	2027-01-31
Optioneel - Autotask-koppeling	2026-12-28	2027-01-10